D		Modalità attività	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Pred	Nomi risorse		
	0								22 25 28	febbraio 2023 31 03 06 09 12
1		-5	sleep on me	60 g	lun 30/01/23	ven 21/04/23			Į.	
2		- 5	studio	39 g	lun 30/01/23	gio 23/03/23			ļ	
3		-	studio del suono	7 g	lun 30/01/23	mar 07/02/23		grimaldi daniele;pellegi		grimaldi dar
4		-5	ricerca e sviluppo moduli	7 g	mer 08/02/23	gio 16/02/23	3	mauri gabriele		*
5		- 5	ordine moduli	25 g	ven 17/02/23	gio 23/03/23	4	grimaldi daniele		
6		-5	prototipo	39 g	ven 17/02/23	mer 12/04/23	3;4			
7		- 5	progettazione	15 g	ven 17/02/23	gio 09/03/23		crippa matteo		
8		- 5	assemblaggio	14 g	ven 24/03/23	mer 12/04/23	7;5	crippa matteo;grimaldi		
9			testing	7 g	gio 13/04/23	ven 21/04/23	6	crippa matteo;grimaldi		





